	反馈问题
	督察发现，威海海澄水务有限公司规划设计处理生活污水，现进水多为工业污水，且长期超负荷运行

	整改目标
	确保威海海澄水务稳定运行，推动临港区污水厂2万吨/日扩建项目建设，解决超负荷运行问题。

	整改措施
	（一）2018年7月2日，海澄水务与水务投资公司签订委托运营协议，委托水务投资公司对临港区污水厂进行3个月运营，委托运营期间水务投资公司投资800余万元，对污水厂相关设备进行了更新维修，实施了工艺改造,目前运行稳定,并于2018年9月28日通过环保验收。

（二）制定将临港区污水分流到经区污水处理厂处理的方案，加快调试经区污水处理厂5万吨/日扩建项目，做好承接处理准备工作。在分流工程完工前对临港区企业实施限产。

（三）抓紧推进临港区污水厂扩建项目建设，积极推进二期工程前期工作，确保二期工程2020年12月底前建成。

	整改任务 完成情况
	（1） 第一条已按要求整改完成。2018年7月根据水务集团部署水务投资公司对临港区污水厂进行运营改造，并于2018年9月通过环保验收。

（2） 第二条已按要求整改完成。2019年1月经区污水厂续建工程通水试运行，开始接纳处理临港区污水厂来水；2019年12月30日，经区污水厂续建工程通过环保验收。

（3） 临港区污水厂扩建改造工程于2019年5月份正式开工建设，2020年12月，临港区污水厂3万吨/日扩建项目土建施工和除深度处理段外的其他主要工艺段设施设备安装调试工作完成，开始进行通水调试；2021年7月20日，临港区污水厂先后完成了排污许可证办理和环保综合验收专家评审工作，于7月23日开始公示。经市生态环境局审批同意，2021年8月11日0时，临港区污水厂处理达标后的尾水正式开始执行深海排放，转为正式运营。


